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 6834 Morbio Inferiore 

Mun/gk  6834 Morbio Inferiore, 7 novembre 2022 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 30/2022 

Oggetto:  autorizzazione ad intraprendere e stare in lite, a transigere e a 
compromettere nei confronti della ditta WALO Bertschinger SA. 

Signor Presidente, 
Signore e Signori Consiglieri, 
negli anni 2016 e 2017 il Consiglio comunale aveva approvato due importanti crediti destinati 
all’edificazione della nuova sede della scuola dell’infanzia di San Giorgio (Fr. 6’1666'000) ed 
alla sistemazione della piazza del comparto scolastico (Fr. 452'000). 
Questi lavori sono quindi stati eseguiti tra il 2016 ed il 2019 e la nuova sede della Scuola 
dell’infanzia è in funzione ormai da oltre tre anni. Nel frattempo sono inoltre stati eseguiti gli 
ultimi interventi resisi necessari per eliminare alcuni difetti riscontrati in particolare nella 
pavimentazione del piazzale, dove si è resa necessaria la sostituzione delle lastre in cemento 
risultate non conformi a quanto richiesto dalla DL. 
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, il consuntivo dei due crediti presenta 
complessivamente un maggior costo di circa Fr. 200'000, che rientra ampiamente nel margine 
del 10% previsto dall’art. 168 LOC. Il rendiconto definitivo sarà sottoposto alla Commissione 
della gestione non appena gli aspetti ancora aperti di cui diremo più avanti saranno 
definitivamente risolti. 
Tutte le opere eseguite sono state deliberate dal Municipio in collaborazione con la direzione 
lavori, affidata al progettista arch. Jachen Könz, nel pieno rispetto delle norme sulle 
commesse pubbliche. Tra queste figurano pure le opere di pavimentazione esterna e 
pavimentazione antitrauma assegnate, in parte tramite pubblico concorso ed in parte su 
incarico diretto, alla ditta WALO Bertschinger SA di Taverne per un importo complessivo 
preventivato di Fr. 306'405.32. 
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Al termine dei lavori, durante il primo semestre del 2019, la DL ha più volte sollecitato la 
ditta a voler presentare la liquidazione finale dei lavori svolti. Constatato come tutti i solleciti 
erano rimasti senza riscontro la DL, conformemente a quanto previsto dalle norme SIA, ha 
provveduto d’ufficio all’allestimento della liquidazione per un importo complessivo di Fr. 
329'154.46. 
Questa liquidazione è però stata contestata dalla ditta, la quale ha avanzato pretese per 
presunti ulteriori lavori svolti non previsti a contratto per oltre Fr. 150'000.-- complessivi, 
producendo numerosi bollettini allestiti solamente dopo la liquidazione d’ufficio e mai 
sottoposti all’approvazione dell’architetto. 
La DL, dopo una attenta valutazione di tali rivendicazioni, ha quindi rivisto la propria 
liquidazione in Fr. 332'196.15, riconoscendo la piccola parte delle pretese che risultata 
giustificate. 
Considerata l’importanza dell’importo contestato e non avendo motivo di dubitare della 
correttezza della liquidazione allestita dalla DL, il Municipio ha prontamente informato 
l’assicurazione protezione giuridica, la quale ha confermato la copertura dei costi legali per la 
vertenza ed ha designato un legale incaricato di difendere gli interessi del Comune. 
Ad oggi, malgrado l’intervento dei rispettivi legali e dopo diversi incontri e scambi di 
corrispondenza tra le parti non è purtroppo stato possibile giungere ad una soluzione bonale 
della vertenza. Lo scorso 11 ottobre si è quindi svolta una infruttuosa seduta di conciliazione 
dinnanzi al pretore, primo passo verso la probabile apertura di un contenzioso giudiziario. 
Negli scorsi giorni la ditta WALO Bertschinger SA ha quindi emesso le proprie fatture 
relative agli importi riconosciuti dalla DL e nel frattempo già saldate dal Municipio, ed 
ulteriori due fatture relative agli importi oggetto del contendere, per complessivi Fr. 
155'369.70, già trasmesse dal Municipio al legale che provvederà a contestarle formalmente. 
Visto quanto sopra il Municipio ritiene indispensabile ottenere fin d'ora dal legislativo 
l'autorizzazione a stare in lite, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13 lettera l LOC. 
Per questi motivi, restando a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, invitiamo 
l’onorando Consiglio comunale a voler 

r i s o l v e r e  

1.  Il Municipio è autorizzato ad intraprendere e stare in lite, a transigere e a compromettere 
nei confronti della ditta WALO Bertschinger SA in relazione alla liquidazione dei lavori 
eseguiti presso la nuova scuola dell’infanzia S. Giorgio e per la sistemazione della piazza 
del comparto scolastico. 

2.  Le spese derivanti dalla vertenza saranno poste a carico del conto di gestione corrente del 
Comune. 

Per il Municipio 
 Il Sindaco Il Segretario 
 Claudia Canova Giovanni Keller 


